



## Mnichovice novostavba ZŠ

cenový propočet na stavbu ZŠ na pozemku 348/3

výstavba levé části 2 třídy 2x 29dětí (1,65m<sup>2</sup>) /24dětí (2m<sup>2</sup>), pravá část jako jídelna s přípravnou

Celkem 393,4m<sup>2</sup>

Rozpočet stavby	cena/položka	
základová deska	755 328 Kč	
hydroizolace	86 555 Kč	
přípojky (voda, kanalizace, elektro)	56 200 Kč	
hrubá stavba školy	3 706 584 Kč	
dokončovací práce část třídy	1 431 976 Kč	
dokončovací práce část jídelna s přípravnou	385 532 Kč	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>6 422 175 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>	<b>1 348 657 Kč</b>	
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>7 770 832 Kč</b>	
Harmonogram stavby	pracovní dny	kalendář
základová deska	8	23-24 týden
hydroizolace	1	24 týden
přípojky (voda, kanalizace, elektro)	3	25 týden
hrubá stavba školy	22	25-29 týden
dokončovací práce část třídy	12	29-31 týden
dokončovací práce část jídelna s přípravnou	6	32-33 týden
<b>Celkem</b>	<b>52</b>	<b>33 týden – 12-16.8.</b>

Ve Zdíbech dne 5.4.2013

Ing. Michal Zídka